

Годишњи извештај о спровођењу акционог плана за 2022. годину за:	Акциони план за период од 2021. до 2025. године за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом
Институција надлежна за координацију и извештавање:	РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:	Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом са Акционим планом за период од 2021. до 2025. године

#### Општи циљ 1: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

Предлагач документа: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Индикатор квалитета прописа (Regulatory quality) – ранг Светске банке (перц. ранг (од 0 до 100))	60,1 (2019)	62	53,37	Тренутно је доступна вредност за 2021. годину, још увек нису расположиви подаци за 2022. годину
Индикатор усклађености и квалитета планирања политика (Скала (1-5))	0 (2021)	3	2	Остварену вредност показатеља није било могуће израчунати у потпуности, с обзиром да у тренутку пресека извештаја није био усвојен ГПРВ за 2022. годину.

#### Посебан циљ 1.1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЂЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Удео усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године (%)	30,4 (2020)	40	63,1	
Удео донетих уредби које садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године (%)	58,3 (2020)	59	61,5	

#### Мера 1.1.1: Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење

Носилац: ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Удео подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године у укупном броју подзаконских аката који би требало да буду донети у току те календарске године (%)	0 (2020)	0	0	
Успостављен механизам за редовно годишње извештавање о доношењу подзаконских аката у прописаним роковима кроз ПИРВ/извештај о Годишњем раду Владе (0 - не, 1- да)	0 (2020)	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.1.1: Израђен трогодишњи извештај о променама у регулаторном оквиру по областима и врстама прописа	2. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	РСЈП редовно прати доношење закона, уредби и правилника и на 6 месеци добија пресек важећих аката од Службеног гласника, што представља основу за израду будућег извештаја.		Наставак припремних активности и израда извештаја до краја рока.

1.1.1.2: Успостављање механизма за редовно годишње утврђивање броја и извештавање о подзаконским актима који нису донети у предвиђеним роковима кроз ПИРВ/извештај о Годишњем раду Владе	4. квартал 2023.	ГЕНСЕК	у току	-	Извршено унапређење ПИРВ-а тако да систем за планирање обухвата и податке који се односе на рокове за доношење подзаконских аката Владе који су одређени релевантним законом. Апликација је у тестном окружењу.	Гланира се да апликација у потпуности буде функционална до краја предвиђеног рока.
1.1.1.3: Анализа промена у регулаторном оквиру и израда препорука у циљу постизања веће предвидивости окружења за пословање привредних субјеката и живот грађана	3. квартал 2025.	РСЈП		-	.	
1.1.1.4: Јачање капацитета ГенСек Владе за успостављање механизма за редовно годишње утврђивање броја и извештавање о подзаконским актима који нису донети у предвиђеним роковима кроз ПИРВ/Извештај о годишњем раду Владе-број	4. квартал 2025.	ГЕНСЕК	није започето	-	.	

#### Мера 1.1.2: Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex-post анализа)

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом које предвиђа мера 1.2. (0 - не, 1- да)	0 (2020)	0	0	
Удео измењених и допуњених прописа за које је спроведена ex-post анализа у току календарске године а за које је требало спровести ex-post анализу у току те календарске године (%)	0 (2020)	0	0	
Удео усвојених прописа који у оквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката имају правилан приказ резултата прописа који се мења у укупном броју усвојених прописа за које је потребно приказати резултате прописа који се мења (%)	0 (2020)	50	68,8	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.2.1: Унапређен садржај ex-post анализе за прописе и допуна питања на која ОДУ одговарају приликом израде ex-ante и ex-post анализе изменом Уредбе о методологији управљања јавним политикама	4. квартал 2022. -> 2. квартал 2023.	РСЈП	у току	30%	На порталу е-Консултације је објављен почетак рада на новој уредби којом се уређује анализа ефеката прописа и одржан је састанак Радне групе која је разматрала текст Нацрта уредбе.	Због кашњења ex-post анализе Закона о планском систему каснило се са почетком израде нове уредбе.	Финализација израде Предлога уредбе у делу који се односи на ex-post анализу и процес спровођења консултација, спровођење консултација и слање на мишљење Предлога уредбе.

1.1.2.2: Успостављен критеријум и механизам за утврђивање приоритетних прописа за које треба спровести ех-post анализу на годишњем нивоу, без обзира да ли је планирана њихова измена у тој години, кроз измену Уредбе	4. квартал 2022. -> 2. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	На порталу е-Консултације је објављен почетак рада на новој уредби којом се уређује анализа ефеката прописа и одржан је састанак Радне групе која је разматрала текст Нацрта уредбе.	Због кашњења ех-post анализе Закона о планском систему каснило се са почетком израде нове уредбе.	Финализација израде Предлога уредбе у делу који се односи на ех-post анализу и процес спровођења консултација, спровођење консултација и слање на мишљење Предлога уредбе.
1.1.2.3: Унапређен Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа у делу спровођења ех-post анализе прописа, у складу са изменама Уредбе	3. квартал 2023.	РСЈП		-	.		
1.1.2.4: Утврђивање годишње листе приоритетних прописа за које треба спровести ех-post анализу на годишњем нивоу	4. квартал 2025.	РСЈП		-	.		
1.1.2.5: Развој програма обуке за спровођење ех-post анализа (ТОТ за РСЈП и ОДУ/УЈПД)	1. квартал 2023.	РСЈП	није започето	0	.		Спровођење активности ће бити започето након усвајања нове уредбе којом се уређује анализа ефеката прописа.
1.1.2.6: Спроведен ТОТ	3. квартал 2023.	НАЈУ	није започето	0	.		
1.1.2.7: Спровођење најмање 2 обуке годишње о ех-post анализи за ОДУ чији су прописи на листи приоритета за спровођење ех-post анализе у тој години	4. квартал 2025.	НАЈУ		-	.		
1.1.2.8: Спровођење ех-post анализе прописа који су на листи приоритета за ту годину	4. квартал 2025.	ОДУ		-	.		
1.1.2.9: Јачање капацитета РСЈП у циљу подршку ОДУ за спровођење ех-post анализа и обезбеђење квалитета ех-post анализа	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	49,23%	У другој половини 2022. године у Одељењу за обезбеђење квалитета прописа и анализе ефеката прописа попуњено је једно место које је остало упражњено на крају 2021. године, међутим остала су још три упражњена радна места.		
1.1.2.10: Успостављена мреже експерата за ех-ante и ех-post анализу из ОДУ (укључујући и запослене у Аналитичким јединицама)	2. квартал 2023.	РСЈП		-	.		
1.1.2.11: Организовање годишњег догађаја о Анализи ефеката	4. квартал 2025.	РСЈП		-	.		

1.1.2.12: Унапређена интернет страна РСЈП-а у погледу представљања алата за спровођење Анализе ефеката јавних политика и прописа и примера добре праксе	4. квартал 2022.	РСЈП	завршено	-	На интернет страни РСЈП су доступни калкулатор за израчунавање административних трошкова, Тест утицаја на мала и средња предузећа, Контролна листа за оцену постојања утицаја прописа на конкуренцију и Тест утицаја на родну равноправност. За сада је на сајту доступан један Извештај о спроведеној анализи ефеката Нацрта закона о извршењу и обезбеђењу.	До краја 2023. године ћемо повећати број објављених примера добре праксе.
---	------------------	------	----------	---	---	---

**Мера 1.1.3: Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију) кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију)**

**Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Удео усвојених прописа у току календарске године код којих су на правиан начин процењени административни трошкови/уштеде и ефекти на ММСП и конкуренцију у односу на укупан број усвојених прописа за које је било потребно проценити административне трошкове и ефекте на ММСП и конкуренцију (%)	0 (2020)	5	10,7	Циљана вредност је премашена јер је успостављена одлична сарадња са Министарством привреде које је за већи број прописа који израђује припремило анализу ефеката на ММСП. У изборној години смањена је законодавна активност, па је РСЈП могао да пружи подршку министарству у већем обиму него што је то планирано.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.3.1: Редефинисана обавеза примене ММСП теста и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на пословно окружење, кроз измену Уредбе	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	у току	0	На порталу е-Консултације је објављен почетак рада на новој уредби којом се уређује анализа ефеката прописа и одржан је састанак Радне групе која је разматрала текст Нацрта уредбе.	Због кашњења ех-post анализе Закона о планском систему каснило се са почетком израде нове уредбе.	Финализација израде Предлога уредбе у делу који се односи на ех-post анализу и процес спровођења консултација, спровођење консултација и слање на мишљење Предлога уредбе.
1.1.3.2: Редефинисана обавеза обрачуна административног трошка и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који имају утицај на административно оптерећење крајњих корисника, кроз измену Уредбе	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	На порталу е-Консултације је објављен почетак рада на новој уредби којом се уређује анализа ефеката прописа и одржан је састанак Радне групе која је разматрала текст Нацрта уредбе.	Због кашњења ех-post анализе Закона о планском систему каснило се са почетком израде нове уредбе.	Финализација израде Предлога уредбе у делу који се односи на ех-post анализу и процес спровођења консултација, спровођење консултација и слање на мишљење Предлога уредбе.
1.1.3.3: Редефинисана обавеза процене ефеката на конкуренцију и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на конкуренцију, кроз измену Уредбе	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	у току	0	На порталу е-Консултације је објављен почетак рада на новој уредби којом се уређује анализа ефеката прописа и одржан је састанак Радне групе која је разматрала текст Нацрта уредбе.	Због кашњења ех-post анализе Закона о планском систему каснило се са почетком израде нове уредбе.	Финализација израде Предлога уредбе у делу који се односи на ех-post анализу и процес спровођења консултација, спровођење консултација и слање на мишљење Предлога уредбе.
1.1.3.4: Унапређен Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа у погледу примене тестова, у складу са изменама Уредбе	3. квартал 2023. -> 4. квартал 2023.	РСЈП		-			

1.1.3.5: Спровођење најмање по 2 обуке по сваком алату за сваку годину	4. квартал 2025.	НАЈУ		-	.		
1.1.3.6: Пружање подршке органима у спровођењу тестова	4. квартал 2025.	РСЈП		-	.		

#### Мера 1.1.4: Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе ефеката какав је тест родне равноправности у току календарске године (Број)	0 (2020)	4	0	У току 2022. године и у јануару 2023. године пружена је подршка за спровођење Теста утицаја на родну равноправност за 4 прописа. Међутим, ниједан од прописа није усвојен јер Народна скупштина Републике Србије није доносила законе у периоду од 14. фебруара до 22. октобра 2022. године, због избора и дугог периода успостављања новог сазива и Владе.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.4.1: Редефинисана обавеза примене теста родне равноправности и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на родну равноправност, кроз измену Уредбе	4. квартал 2022. -> 2. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	На порталу е-Консултација је објављен почетак рада на новој уредби којом се уређује анализа ефеката прописа и одржан је састанак Радне групе која је разматрала текст Нацрта уредбе.	Због кашњења ех-post анализе Закона о планском систему каснило се са почетком израде нове уредбе.	Финализација израде Предлога уредбе у делу који се односи на ех-post анализу и процес спровођења консултација, спровођење консултација и слање на мишљење Предлога уредбе.
1.1.4.2: Усклађен текст родне равноправности и упутства за његову примену са новим законом који уређује родну равноправност	2. квартал 2022.	РСЈП	завршено	100%	Завршено је усаглашавање теста родне равноправности и упутства за његову примену са заинтересованим странама. Усаглашени тест родне равноправности и пратеће упутство су објављени на интернет страници РСЈП-а. Средства су обезбеђена у 2021. години.		
1.1.4.3: Сprovedена обука за примену теста РР за 20 државних службеника у конкретной приоритетной области за родну равноправност	4. квартал 2022.	РСЈП	завршено	100%	15. и 16. септембра одржане су две једнодневне обуке за представнике Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства правде, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства омладине и спорта, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства финансија, Министарства културе и информисања, Министарства привреде и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. На обе обуке је присуствовало укупно 33 државних службеника.		
1.1.4.4: Развијен програм за обуку за коришћење теста родне равноправности	2. квартал 2022.	РСЈП	завршено	-	Развијени су програми за једнодневне и дводневне обуке.		

1.1.4.5: Спровођење најмање 2 обуке за примену теста родне равноправности сваке године	4. квартал 2025.	НАЈУ		-		
1.1.4.6: Пружање подршке органима у спровођењу тестова	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	У току 2022. и јануара 2023. године је пружена подршка за примену теста утицаја на родну равноправност за 4 предлога или постојећа прописа (Нацрт закона о радним праксама, Нацрт закона о изменама и допунама закона о јавном информисању, Закон о социјалној заштити, Нацрт закона о привредним друштвима у власништву РС).	Договорено са МЉМПДД да они преузму даљи процес пружања подршке

#### Мера 1.1.5: Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Удео усвојених прописа у току календарске године који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ за које је израђена потпуна анализа ефеката која садржи и приказ анализе упоредне праксе у укупном броју усвојених прописа који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ у току календарске године (%)	0 (2020)	35	17,6	Одређени број извештаја о спроведеној анализи ефеката за прописе којим се вршило усклађивање са прописима Европске уније је садржао приказ међународне упоредне праксе, али није садржао потпуну анализу ефеката прописа што је поред осталог битно утицало на остваривање циљане вредности. Приликом израде нове уредбе о анализи ефеката прописа посебна пажња ће се посветити анализи ефеката за прописе којима се врши усклађивање са прописима Европске уније.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.5.1: Прописана посебна питања на која ОДУ треба да одговоре када спроводе анализу ефеката за прописе које усаглашавају са правним тековинама ЕУ, кроз измену Уредбе	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	у току	0	На порталу е-Консултације је објављен почетак рада на новој уредби којом се уређује анализа ефеката прописа и одржан је састанак Радне групе која је разматрала текст Нацрта уредбе.	Због кашњења ех-post анализе Закона о планском систему каснило се са почетком израде нове уредбе.	Финализација израде Предлога уредбе у делу који се односи на ех-post анализу и процес спровођења консултација, спровођење консултација и слање на мишљење Предлога уредбе.
1.1.5.2: Унапређен Приручник за анализу ефеката укључивањем смерница на који начин спровести анализу ефеката и консултације за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ	3. квартал 2023. -> 4. квартал 2023.	РСЈП	није започето	-	.		Спровођење активности ће бити започето након усвајања нове уредбе којом се уређује анализа ефеката прописа.
1.1.5.3: Развијен програм за обуку ОДУ за спровођење анализе ефеката и консултација за прописе које усаглашавају са правним тековинама ЕУ	4. квартал 2023.	РСЈП		-	.		

1.1.5.4: Спровођење минимум по 2 обуке сваке године на тему спровођења анализе ефеката и консултација за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ	4. квартал 2025.	НАЈУ	-			
--	------------------	------	---	--	--	--

**Посебан циљ 1.2: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА**

**Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Удео усвојених ДЈП у току једне календарске године који садрже потпуну анализу ефеката у односу на укупан број усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката (%)	50 (2020)	70	40	Од укупно 10 усвојених ДЈП на Влади за које је требало спровести АЕ у 2022. години, 4 ДЈП имају потпуну АЕ, а 6 ДЈП имају делимичну АЕ, што износи 100%

**Мера 1.2.1: Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД)**

**Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Удео ОДУ који су ускладили правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у укупном броју министарстава, органа у саставу и посебних организација који су дужни да одреде унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању (%)	0 (2020)	20	44,6	Од укупно 65 институција (министарства, органи у саставу и посебне организације) које су у обавези да у складу са чланом 21а Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, одреде унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању, њих 29 (44,6%) је то урадило до краја 2022. године.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.1.1: Израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД на основу Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе ради стандардизације описа делокруга, назива радних места, као и описа послова радних места и потребних компетенција запослених у УЈПД	1. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	у току	0	Израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД је одложена за 3. квартал 2023. године.	Припремна документа за израду Нацрта смерница за успостављање УЈПД су у завршној фази (Мапа пута за унапређење управљачке одговорности), након чега ће се почети са израдом Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.1.2: Пилотирање Нацрта смерница за увођење УЈПД на два изабрана ОДУ	3. квартал 2022. -> 1. квартал 2024.	ОДУ	није започето	-	Пилотирање Нацрта смерница је одложено за 1. квартал 2024. године.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница.	

1.2.1.3: Израда финалног предлога Смерница за успостављање УЈПД ради стандардизације описа делокруга, назива радних места, као и описа послова радних места и потребних компетенција запослених у УЈПД	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2024.	ГЕНСЕК	није започето	0	Израда финалног предлога Смерница за успостављање УЈПД је одложена за 3. квартал 2024. године.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница.	
1.2.1.4: Израда мапе пута за успостављање УЈПД у ОДУ	1. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	РСЈП		-	.		

**Мера 1.2.2: Унапређење вештина руководиоца и државних службеника за припрему, праћење спровођења и извештавање о спровођењу планских документа и ефективнији систем финансијског управљања и контроле**

**Носилац: НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Израђен програм обука за руководиоце и државне службенике за управљање подацима (0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	1	У општим програмима обуке државних службеника и руководиоца у државним органима које је НАЈУ усвојила за 2022. годину, обуке за управљање подацима налазе се у области "Трансформација података у информације".
Број руководиоца и државних службеника који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука (Број (годишње))	0 (2020)	25	522	Реализовано је 27 обука из области "Трансформација података у информације" током 2022. године.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.2.1: Анализа потребних компетенција запослених у УЈПД са препорукама	4. квартал 2021.	СУК	завршено у 2021.	-	.		
1.2.2.2: Усклађивање Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника у складу са препорукама из претходне активности	4. квартал 2021.	СУК	завршено у 2021.	-	.		
1.2.2.3: Анализа доступних обука у годишњим програмима обуке које се односе на управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену)	4. квартал 2021.	НАЈУ	завршено у 2021.	-	.		





1.2.3.1: Мапирање/попис података које изабрани ОДУ прикупља у свом раду, а који су неопходни за припрему, праћење спровођења, извештавање о спровођењу и вредновање планских докумената и прописа	1. квартал 2022. -> 1. квартал 2024.	ОДУ	није започето	-	Мапирање/попис података је одложено за 1. квартал 2024. године.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.3.2: Израда стандарда за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција у ОДУ	3. квартал 2022. -> 3. квартал 2024.	ИТЕ	није започето	-	Израда стандарда за управљање подацима је одложено за 3. квартал 2024. године.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.3.3: Пилотирање стандарда за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) на изабраном ОДУ и израда апликације за унос података које изабрани ОДУ прикупља у свом раду	1. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ОДУ	није започето	-	Пилотирање стандарда за управљање подацима је одложено за 4. квартал 2024. године.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.3.4: Унос података у апликацију од стране запослених у изабраном ОДУ	1. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ОДУ		-	.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.3.5: Израда извештаја за изабрани ОДУ на основу унетих података користећи платформу „Паметна Србија“	1. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ИТЕ		-	.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.3.6: Фокус групе са запосленима у изабраном ОДУ	1. квартал 2023. -> 3. квартал 2024.	РСЈП		-	.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.3.7: Израда предлога програма обука за примену стандарда за управљање подацима	2. квартал 2023. -> 3. квартал 2024.	НАЈУ		-	.	Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.	
1.2.3.8: Спровођење обука државних службеника за примену стандарда за управљање подацима	4. квартал 2025.	НАЈУ		-	.		

**Мера 1.2.4: Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика**

**Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Број истраживања спроведених за потребе креирања јавних политика (Број (кумулатив))	0 (2020)	1	19	Истраживања се спроводе у складу потребама ОДУ. У извештајном периоду израђене су анализе као основ за утврђивање приоритетних циљева у новом АПСГВ

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.4.1: Израда и активирање интернет платформе „Policy club“, као и њена промоција ради формирања мреже експерата и успостављања базе њихових радова и анализа од значаја за креирање јавних политика	4. квартал 2022.	РСЈП	завршено	100%	Платформа је функционална.		Корисницима платформе, која се константно ажурира, на располагању су чланци, анализе и други материјали из области јавних политика, као и информације о пријави за курсеве на тему јавних политика и материјали за полазнике.
1.2.4.2: Анализа проблема у спровођењу јавних политика и дефинисање изазова и конкретних потреба ОДУ, имајући у виду приоритете из АПСРВ	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	Урађена анализа (дијагностика стања) са препорукама за 17 области у циљу дефинисања изазова и приоритета у АПСРВ.		Израда анализа према конкретним потребама ОДУ.
1.2.4.3: Упућивање позива за предлагање реформских иницијатива којима се унапређује пословно окружење, а које ће бити подржане циљаним аналитичким активностима	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	.	Расписивање јавног позива је одлагано до тренутка конституисања Владе РС и почетка припреме АПСРВ.	
1.2.4.4: Избор реформских иницијатива којима се унапређује пословно окружење које ће бити подржане циљаним аналитичким активностима	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	.	Расписивање јавног позива је одлагано до тренутка конституисања Владе РС и почетка припреме АПСРВ.	
1.2.4.5: Спровођење аналитичких активности / истраживања за изабране реформске иницијативе	4. квартал 2025.	НИЗ	у току	0		Расписивање јавног позива је одлагано до тренутка конституисања Владе РС и почетка припреме АПСРВ.	
1.2.4.6: Организовање догађаја за ОДУ и научно-истраживачку заједницу ради представљања резултата спроведених истраживања	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	У септембру 2022. године одржан је округли сто на тему „Научни и технолошки развој и трансфер технологије“ (пројекат „ЕУ подршка Научно-технолошком парку Београд у пружању услуга иновативним компанијама“). Док је радионица „Креирање и анализа јавних политика: институције, примена и приступи“ (пројекат „ППМА Erasmus +“) одржана у мају 2022.		
1.2.4.7: Умрежавање научно-истраживачке заједнице са ОДУ у циљу размене знања и искуства у креирању, спровођењу и праћењу спровођења јавних политика	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	Континуирана размена знања и интеграција научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика.		

**Мера 1.2.5: Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника**

**Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика (Број кумулатив))	0 (2020)	3	3	Планирано је пилотирање у Музеју Југославије.
Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга (Број кумулатив))	0 (2020)	1	0	Одабир идејног решења за тестирање.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.5.1: Осмишљена и пилотирана два иновативна решења у различитим областима јавних политика	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	Урађена је анализа увођења online куповине карата у музејима и археолошким локалитетима .	Кашњење у ангажовању експерата од стране пројекта.	Планирано је пилотирање у Музеју Југославије
1.2.5.2: Истраживање и анализа постојећих јавних услуга и тестирање једне иновативне идеје/решења у циљу њеног унапређења	4. квартал 2022. -> 2. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	Урађена је анализа приступачности садржаја услуга туристичких организација .	Кашњење у ангажовању експерата од стране пројекта.	Одабир идејног решења за тестирање
1.2.5.3: Промоција иновативних решења и нових приступа у креирању јавних политика на сајту РСЈП и преко друштвених мрежа, као и кроз организацију годишњих конференција и умрежавање са свим заинтересованим странама	4. квартал 2025.	РСЈП	у току	-	На сајту РСЈП, отворена је страница Групе за иновације, која се константно ажурира. На располагању су вести о раду, материјали, као и информације о иновативним приступима у креирању и спровођењу јавних политика. .	Кашњење у ангажовању експерата од стране пројекта.	Унапређење сарадње са ОДУ
1.2.5.4: Спровођење обука запослених у РСЈП за примену нових метода у креирању јавних политика	3. квартал 2022. -> 1. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	Одржане две радионице о примени иновативног алата Design Thinking (DT) у јавним политикама.	Кашњење у ангажовању експерата од стране пројекта.	Даље спровођење радионица
1.2.5.5: Припрема програма обука за креирање и примену иновативних решења у јавним политикама	4. квартал 2022. -> 1. квартал 2023.	НАЈУ	у току	-	.	Кашњење у ангажовању експерата од стране пројекта.	Израда Нацрта програма обуке
1.2.5.6: Спровођење обука државних службеника за креирање и примену иновативних решења у јавним политикама	4. квартал 2025.	НАЈУ		-	.		

### Посебан циљ 1.3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

#### Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Укупан број планских области са ревидираним и оптимизованим планским оквиром (успостављена јасна хијерархијска структура ДЈП унутар планских области) (Број)	1 (2020)	6	3	До сада су оптимизоване следеће области: јавна управа, образовање и јавно информисање. Остварене вредности су кумулативно изражене од почетка спровођења Програма.

**Мера 1.3.1: Ревидирање области планирања и заокруживање планског оквира**
**Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом (0 - не, 1- да)	0 (2020)	0	0	Поступак израде и усвајања измена и допуна прописа за управљање јавним политикама је започето у 2022. години, а усвајање је планирано у 2023. години.
Донета Уредба о поступку припреме Плана развоја РС (0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	0	Почетак поступка израде Уредбе је одложен за период након фомирања нове Владе.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.3.1.1: Приоритизација препорука из ex post анализе примене прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом	4. квартал 2021.	РСЈП	завршено у 2021.	-	Донета је одлука да се раде две уредбе: Уредба о методологији израде прописа и Уредба о методологији управљања јавним политикама. Урађене су полазне основе за наведене уредбе и спроведена су два округла стола са циљем да се прикупе конкретни предлози и сугестије у ком правцу треба да иде процес измене уредби. Започета је припрема за формирање радних група и израда радних верзија уредбе.		
1.3.1.2: Измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом у складу са прихваћеним препорукама спроведених анализа	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	Донета је одлука да се раде две уредбе: Уредба о методологији израде прописа и Уредба о методологији управљања јавним политикама. Урађене су полазне основе за наведене уредбе и спроведена су два округла стола са циљем да се прикупе конкретни предлози и сугестије у ком правцу треба да иде процес измене уредби. Започета је припрема за формирање радних група и израда радних верзија уредбе.		Формирање Радних група и припрема нацрта уредби.
1.3.1.3: Ревизија приручника израђених за свеобухватно управљање јавним политикама и регулаторном реформом	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	РСЈП	није започето	-	.		Ревизија приручника ће бити израђена након усвајања измена и допуна прописа за управљање јавним политикама.
1.3.1.4: Развој оквира програма обука за спровођење измењеног правног оквира	4. квартал 2023.	РСЈП	није започето	-	.		Оквир програма обука за спровођење измењеног правног оквира ће бити развијен након усвајања измена и допуна прописа за управљање јавним политикама.
1.3.1.5: Спровођење обука у складу са изменама правног оквира	4. квартал 2025.	НАЈУ		-	.		
1.3.1.6: Подизање свести и израда материјала за промоцију измена прописа (промотивни догађаји, брошуре...)	2. квартал 2023.	РСЈП		-	.		

1.3.1.7: Анализа развојних потенцијала РС, међународних економских трендова и преузетих обавеза	2. квартал 2022. -> 2. квартал 2024.	РСЈП	није започето	0	.		Активности у вези са почетком израде Плана развоја Републике Србије ће започети након усвајања уредбе којом се уређује поступак припреме Нацрта плана развоја.
1.3.1.8: Анализа Просторног плана и усвојених планова развоја ЈЛС, Инвестиционог плана и буџетских ограничења за прве три године важења	2. квартал 2022. -> 2. квартал 2024.	РСЈП	није започето	0	.		Активности у вези са почетком израде Плана развоја Републике Србије ће започети након усвајања уредбе којом се уређује поступак припреме Нацрта плана развоја.
1.3.1.9: Припрема полазних основа на основу претходних анализа и израда мапе пута за израду Плана развоја РС	3. квартал 2022. -> 3. квартал 2024.	РСЈП	није започето	-	.		Активности у вези са почетком израде Плана развоја Републике Србије ће започети након усвајања уредбе којом се уређује поступак припреме Нацрта плана развоја.
1.3.1.10: Утврђивање Нацрта садржине Плана развоја са мапом пута за израду и достављања Влади ради утврђивања Предлога и достављања Скупштини на разматрање и усвајање	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024.	РСЈП	није започето	-	.		Активности у вези са почетком израде Плана развоја Републике Србије ће започети након усвајања уредбе којом се уређује поступак припреме Нацрта плана развоја.
1.3.1.11: Вођење консултативног процеса ради покретања широког друштвеног дијалога у циљу израде будућег Плана развоја РС и модалитета сарадње и учешћа у припреми (научна и стручна заједница, грађани, привреда, дијаспора)	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024.	МЉМПДД	није започето	-	.		Активности у вези са почетком израде Плана развоја Републике Србије ће започети након усвајања уредбе којом се уређује поступак припреме Нацрта плана развоја.

### Мера 1.3.2: Оптимизација стратешких оквира у областима планирања и спровођења јавних политика

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Израђене мапе пута за поступну оптимизацију планских оквира на нивоу области планирања (0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	0	Завршена је радна верзија Мапе пута, без прецизираних рокова за оптимизацију. Да би се завршиле Мапе пута за све области планирања потребно је изменити Уредбу о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката прописа и садржају појединачних докумената јавних политика у делу који регулише области планирања.
Пружена подршка за оптимизацију планских оквира у складу са мапом пута (0 - не, 1- да)	0 (2021)	1	0	Након завршетка Мапе пута, пружиће се подршка за оптимизацију планских оквира у складу са мапом пута.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
-----------	-----------------	---------	--------	---------------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------



1.3.3.1: Успостављање механизма (check list) за проверу усклађености докумената на централном нивоу (активности, рокови)	1. квартал 2022. -> 3. квартал 2023.	РСЈП	није започето	0	.		Потребно је обезбедити финансијска средства.
1.3.3.2: Јачање капацитета МЕИ за годишње ажурирање НПАА и контролу усклађености током планирања НПАА, ГПРВ и АПСРВ у складу са успостављеним механизмом	4. квартал 2023.	МЕИ	није започето	0	.		Потребно је обезбедити финансијска средства.
1.3.3.3: Припрема годишњих извештаја о усклађености докумената на централном нивоу са препорукама и достављање Стручној заједничкој групи за координацију и праћење спровођења јавних политика и прописа	4. квартал 2025.	РСЈП	није започето	0	.		Потребно је обезбедити финансијска средства.
1.3.3.4: Подршка МФИН за бољу артикулацију буџетских приоритета у складу са документима на централном нивоу	4. квартал 2022. -> 1. квартал 2025.	РСЈП	није започето	0	.		Потребно је обезбедити финансијска средства.
1.3.3.5: Усвајање процедуре објављивања Закључака Владе РС на сајту Владе Републике Србије	4. квартал 2025.	ГЕНСЕК		-	.		

#### Мера 1.3.4: Унапређење праћења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Извршена интеграција ЈИС и ПИРВ по фазама (0 - не, 1- да)	0 (2020)	1	0	Нису обезбеђена финансијска средства.
% ДЈП који се прати преко ОМТ (%)	0 (2020)	10	11	На ОМТ омогућена је доступност података о напретку о спровођењу Стратегије реформе јавне управе за период од 2021. до 2030. године са пратећим програмима (Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025, Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. и Програм за реформу система локалне самоуправе за период 2021-2025), као и Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период 2020-2022.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.3.4.1: Увођење нове функционалности ЈИС-а за аутоматско генерисање ПФЕ образаца	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2025.	РСЈП	није започето	0	.		За спровођење ове активности потребно је обезбедити финансијска средства.



1.3.4.2: Прилагођавање модула ЈИС-а за АПСРВ новом формату АПСРВ-а	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2022.	РСЈП	завршено	100	Развијен је модул у ЈИС-у за планирање АПСРВ-а и извештавање о напретку. Средства су обезбеђена у 2021. години.	Прилагођени модул ЈИС-а биће коришћен приликом израде АПСРВ-а и у поступку извештавања о напретку.
1.3.4.3: Спровођење обуке за ОДУ за израду и праћење спровођења АПСРВ	1. квартал 2022.	РСЈП	завршено	-	Урађен је информативни tutorијал (4 кратка видео материјала) за израду АПСРВ и објављен на сајту РСЈП и НАЈУ.	
1.3.4.4: Израда функционалне спецификације за интеграцију ЈИС-а и ПИРВ-а	4. квартал 2025.	РСЈП	није започето	0	.	За спровођење ове активности потребно је обезбедити финансијска средства.
1.3.4.5: Надоградња ЈИС-а за интеграцију ЈИС и ПИРВ-а и провера на тестном окружењу	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	РСЈП	није започето	-	.	За спровођење ове активности потребно је обезбедити финансијска средства.
1.3.4.6: Обука корисника за коришћење ЈИС-а са интегрисаним ЈИС и ПИРВ	2. квартал 2024. -> 4. квартал 2025.	РСЈП		-	.	
1.3.4.7: Надоградња ЈИС-а са онлајн инструментом за праћење (ОМТ) у сврхе лако доступног, уједначеног и прегледног електронског извештавања јавности о постигнутим резултатима спровођења политика	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2025.	РСЈП	није започето	0	.	За даље спровођење активности и развијање онлајн инструмената за извештавање јавности о спровођењу ДЈП потребно је обезбедити додатна финансијска средства
1.3.4.8: Проширење функционалности ЈИС-а за генерисање различитих приказа извештаја и статистике о напретку у спровођењу докумената јавних политика	4. квартал 2024.	РСЈП		-	.	
1.3.4.9: Почетак развоја ЈИС-а за праћење спровођења и извештавања о планским документима на локалном нивоу	4. квартал 2025.	РСЈП		-	.	

**Посебан циљ 1.4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА**

**Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених ДЈП у календарској години (%)	100 (2020)	100	100	Од укупно 18 усвојених ДЈП на Влади за које је било потребно спровести консултације у 2022. години, за сва ДЈП су спроведене консултације и остварена је вредност од 100%.
Удео усвојених закона током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених закона у календарској години (%)	35,71 (2020)	60	29	У току протекле године Народна скупштина је усвајала прописе само 4 месеца, те је имајући у виду хитност закона који су усвајани, често изостављен процес консултација

Удео донетих уредби током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју донетих уредби у календарској години (%)	11,46 (2020)	20	30,1	У току 2022 године, РСЈП је због успостављања Портала еКонсултације, више био ангажован на обучавању органа јавне управе о потреби спровођења консултација и то је уродило плодом јер је значајно премашена циљана вредност.
---	--------------	----	------	--

#### Мера 1.4.1: Успостављање и спровођење адекватних механизма контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Број посетилаца портала е-Консултације у току календарске године (Број кумулатив))	159 (2021)	167	183	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.1.1: Преиспитивање обухвата прописа и ДЈП за које је потребно спровести консултације и начин на који се консултације спроводе	4. квартал 2022. -> 2. квартал 2023.	РСЈП	у току	-	Анализа је урађена и добијени су налази за преиспитивање обухвата и прописа за које је потребно спровести консултације.		Организоваће се састанак надлежних институција како би се донело адекватно решење и смањено број прописа у овој области.
1.4.1.2: Израда посебног техничког упутства о начину коришћења Портала е-Консултације и достављање државним органима	4. квартал 2021.	ИТЕ	завршено у 2021.	-	.		
1.4.1.3: Обуке ОДУ за употребу платформе е-Консултације	4. квартал 2021.	ИТЕ	завршено у 2021.	-	.		
1.4.1.4: Редовне обуке ОДУ за коришћење платформе е-Консултације	4. квартал 2025.	НАЈУ	у току	-	Спроведено пет обука (132 учесника).		
1.4.1.5: Успостављање система за спровођење и праћења квалитета консултација и јавних расправа (е-Консултације)	1. квартал 2022.	РСЈП	завршено	-	Успостављањем Портала е-Консултације успостављен је систем за електронско спровођење и праћење квалитета консултација и јавних расправа.		
1.4.1.6: Израда извештаја о спровођењу консултативног процеса преко портала е-Консултације као саставног дела Извештаја о раду Владе	4. квартал 2025.	ГЕНСЕК		-	.		
1.4.1.7: Анализа потреба за унапређењем портала е-Консултације	4. квартал 2023.	РСЈП	завршено	100	Урађена је детаљна анализа функционалности Портала, са приказом свега што је потребно изменити, како би се успоставио систем за спровођење и праћење квалитета консултација и јавних расправа. Због потребе унапређења портала активност је спроведена у 2022. години, иако јој је иницијални рок био крај 2023. Средства су такође раније обезбеђена.		Започете активности везане за унапређење функционалности портала е-Консултације, које ће бити спроведене до краја 2023. године уз подршку ГИЗ и Хелветас.

**Мера 1.4.2: Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене друштвеним дијалогом у току календарске године (Број)		12	16	
Број представника ОЦД који су похађали обуке у току календарске године (Број)		45	91	
Просечан број пристиглих коментара на документа јавних политика/прописе који су достављени у консултативном процесу путем портала е-Консултације (Број)		5	-	Због техничких проблема у вези са бројањем пристиглих коментара, на нацрте прописа и предлоге ДЈП, кроз портал е-Консултације, нисмо у могућности да наведемо тражену вредност. Очекујемо да ће се до краја 2024. године спровести планирано унапређење портала, што ће нам омогућити да представимо тражене податке.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.2.1: Обуке ОЦД за учешће у процесу доношења прописа и докумената јавних политика, укључујући представљање значаја портала е- Консултације	4. квартал 2025.	МЉМПДД	у току	100%	Током 2022. године реализовано је 7 обука на тему „Сарадња органа јавне управе са организацијама цивилног друштва у процесу доношења одлука“. Обуке су имале за циљ јачање капацитета запослених у органима јавне управе и представника организација цивилног друштва (ОЦД) за унапређење њихове сарадње у доношењу одлука. Укупно је било 182 учесника од којих су половина представници ОЦД.		
1.4.2.2: Друштвени дијалог (организација састанака са различитим учесницима: ОЦД, академија, међународне организације и други друштвени чиниоци у зависности од области)	4. квартал 2025.	МЉМПДД	у току	-	Током 2022. године реализовано је укупно 13 друштвених дијалога чије теме су обухватиле надлежност 16 ресора. На наведеним друштвеним дијалозима учешће су узели представници Народне скупштине, органа државне управе и локалне самоуправе, органа правосуђа, независних тела и других инситутција и установа чији је оснивач Република Србија, националних савета националних мањина, академске заједнице, привреде, верских заједница, као и представници више међународних и организација цивилног друштва.		До краја 2023 године планирана је реализација 14 друштвених дијалога, током првог квартала 2023. одржана су три.

<p>1.4.2.3: Изградња капацитета цивилног друштва за укључивање у процес израде ДЈП и прописа и праћење спровођења ДЈП и примене прописа</p>	<p>4. квартал 2025.</p>	<p>МЉМПДД</p>	<p>у току</p>	<p>-</p>	<p>Активност изградње капацитета цивилног друштва за укључивање процес израде ДЈП и прописа и праћење спровођења ДЈП и примене прописа је делимично реализована. Изградња капацитета ОЦД за разумевање прописа који уређују укључивање у процес израде ДЈП и прописа реализована је спровођењем 7 обука у које су били укључени и представници јавне управе што је омогућило и директан дијалог са представницима јавне управе и дало додатну вредност обукама. Спроведене су активности изградње капацитета ОЦД дирекним укључивањем у процес израде и праћења спровођења прописа укључивањем у рад радних група за израду ДЈП и прописа. Током 2022.године путем јавних позива, процедуром прописаном Смерницама за укључивање ОЦД за у радне групе за израду предлога ДЈП односно предлога прописа, укључено је 82 представника ОЦД. Финансирање пројеката и програма ОЦД путем јавног конкурса није реализована због новонасталих околности које МЉМПДД није могло да утиче нити да их предвиди.</p>		
---	-------------------------	---------------	---------------	----------	--	--	--